

《工事スケジュール (予定) 》

上旬：1～10日 中旬：11～20日 下旬：21～末日

No.	子局名	6月			7月			8月			9月			10月 (予備)	11月 (予備)
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
1	金矢公民館	○	○		○	○				○					
2	金矢中央	○	○				○			○					
3	昭陽小	○	○				○			○					
4	岡沼 ★						○	○	○						
5	大原 ★						○	○		○					
6	沖山	○	○				○			○					
7	沖山平 ★						○	○		○					
8	七百 (一)		○	○			○				○				
9	七百 (二)	○	○				○			○					
10	高森 (一)		○	○			○				○				
11	高森 (二) ★						○	○		○					
12	小松 1 丁目				○	○	○		○		○				
13	小松 3 丁目 ★						○	○		○					
14	堀切沢			○			○			○					
15	柳沢			○			○				○				
16	大曲公民館 ★							○	○	○					
17	大曲 (一)			○			○				○				
18	大曲 (二) ★								○	○					
19	通目木北										○				
20	根古橋				○	○	○	○			○				
21	堀切		○	○				○			○				
22	古里		○	○				○			○				
23	坪毛沢 ★							○	○	○					
24	通目木南 ★								○	○	○				
25	たての台		○	○	○	○					○				
26	六戸学園		○	○				○			○				
27	柴山		○	○				○			○				
28	高館公民館				○	○	○	○			○				
29	高館			○	○	○		○			○				
30	折茂新田			○	○			○			○				
31	折茂			○	○			○			○				
32	折茂今熊			○	○			○			○				
33	川原新田				○	○			○		○				
34	高屋敷				○	○			○		○				
35	上町										○				
36	町立診療所				○	○	○		○		○				
37	南町										○	○			
38	六戸中央											○			
39	高見				○	○			○		○				
40	林				○	○				○	○				

《工事スケジュール（予定）》

上旬：1～10日 中旬：11～20日 下旬：21～末日

No.	子局名	6月			7月			8月			9月			10月 (予備)	11月 (予備)
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
41	柳町				○	○				○	○				
42	小平★								○	○	○				
43	鶴喰★								○	○	○				
44	上吉田★					○	○		○						
45	上吉田公民館★						○		○						
46	下吉田★							○	○	○	○				
47	赤田★									○	○				
48	長谷（一）					○	○			○	○				
49	米沢					○	○			○		○			
50	中堤					○	○			○		○			
51	入口					○	○			○		○			
52	赤石											○			
53	長谷（二）											○			
54	古里西											○			
55	づめき団地												○		

※天候・施工状況等により、予定を変更する場合があります。

※★印は、長期間停止する子局となります。（停止期間については下表参照）

その他の子局については、2～3日程度の停止となります。

《長期間停止する子局》

No.	子局名	長期停止期間（予定）	
		停止日	稼働日
4	岡沼	7月24日	8月20日
5	大原	7月28日	8月21日
7	沖山平	7月29日	8月24日
18	高森（二）	7月30日	8月25日
13	小松3丁目	7月31日	8月26日
16	大曲公民館	8月4日	8月27日
18	大曲（二）	8月18日	8月28日
23	坪毛沢	8月5日	8月31日
24	通目木南	8月17日	9月1日
42	小平	8月20日	9月2日
43	鶴喰	8月21日	9月3日
44	上吉田	7月17日	8月18日
45	上吉田公民館	7月22日	8月19日
46	下吉田	8月6日	9月4日
47	赤田	8月25日	9月7日