


污水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	
施設整備	下水道	未整備地域の整備													
	農業集落排水	3地区農業集落排水処理施設の機能強化													
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽設置整備事業													
実行メニュー (早期概成)	共通	時間短縮手法による整備の実施													
	下水道・集落排水	区域の統廃合													
	浄化槽	循環型社会形成推進交付金の活用 浄化槽処理促進区域の指定													

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設 ・コミプラ	浄化槽		その他 (未普及・汲み取り)	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型		
現況値 (R3年度末)	計画区域内人口(人) ①	10,867	6,447	1,546	2,874			
	整備人口(人) ②	10,236	6,447	1,546	2,243		631	
	整備面積(集合処理分)(ha) ③	673	449	224				
	污水処理人口普及率(%) ④=②÷①	94.2%	100.0%	100.0%	78.0%			
目標値 (R8年度末)	計画区域内人口(人) ⑤	9,874	6,655	1,405	1,814			
	整備人口(人) ⑥	9,170	6,655	1,405	1,110		704	
	整備面積(集合処理分)(ha) ⑦	673	449	224				
	污水処理人口普及率(%) ⑧=⑥÷⑤	92.9%	100.0%	100.0%	61.2%			
日最大汚水量(m3/日)			2,010	462				
計画汚泥量(t-DS/日)		0.0	0.0					
概算事業費	管渠・ポンプ場(百万円)	12,038	8,137	3,901				
	処理場(百万円)	0	0	0	0			
	計(百万円)	12,038	8,137	3,901	0			
	年間維持管理費(百万円/年)	117	80	37	0			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		1,313	1,223	2,777			0	
実施メニュー	施設の統廃合	○	金矢地区 →六戸処理区					
	区域縮小	-						
	浄化槽処理促進区域の指定	-						
	その他()	-						