

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
青森県	六戸町	北部地区	沖山・大原・沖山平				①		②~④		
			岡沼								
			金矢								
			七百・ひばりヶ丘住宅								
			根古橋・高森(一)・高森(二)								
			大曲・晴ヶ丘・小松ヶ丘								
		中部地区	古里・古里団地・堀切・折茂・折茂新田・川原新田				①		②~④		
			たての台団地								
			通目木・桜ヶ丘団地・づめき団地								
			坪毛沢								
			高館								
			高屋敷・上町・南町(一)・南町(二)・中町・下町・押込町								
			館野・館野団地・林・高見・柴山								
		南部地区	小平・柳町・鶴喰				①		②~④		
			上吉田								
			下吉田(一)・下吉田(二)								
			米沢・赤石								
			入口・中堤・長谷								
			赤田								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。