

(参考様式2)

社会資本総合整備計画

平成30年3月23日

計画の名称	10 六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備 (防災・安全)						重点計画の該当	
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)		交付対象	六戸町				
計画の目標	通勤・通学のための安全で快適な道路通行を確保するとともに、各集落間及び各集落から公共施設・交流施設等がある町中心部へのアクセスの向上を図る。							

計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 道路ストック総点検による要緊急修繕箇所対策を完了させる。 橋梁長寿命化修繕計画対応率を向上させる。 						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H30末)	
	0.0 %	100.0 %	100.0 %	
緊急修繕対策実施率 (緊急修繕対策実施率)=(緊急修繕箇所数 / 要緊急修繕箇所数)×100%	0.0 %	—	33.33 %	
橋梁長寿命化修繕計画対応率 (橋梁長寿命化修繕計画対応率) = (対応施設数/要対応施設数) ×100				

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	681 百万円	A	681 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合	0.0%
-------	-----------------	---------	---	---------	---	-------	---	-------	---	-------	------------	------

交付対象事業																			
A 基幹事業																			
道路事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30				
10-A1	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(1) 高見大曲線ほか1路線	舗装補修 L=0.5km	六戸町						34			
10-A2	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(1) 大曲金矢線 小松ヶ丘	舗装補修 L=0.2km	六戸町						13			
10-A3	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	交安	(1) 高見大曲線 犬落瀬	路肩改良 L=0.2km	六戸町						38			
10-A4	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(他) 沖山上北線 八斗沢	舗装補修 L=0.7km	六戸町						45			
10-A5	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(他) 高館たて野台団地線ほか4路線	舗装補修 L=9.7km	六戸町						301			
10-A6	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(1) 赤田新敷線 赤田橋	橋梁補修 N=1橋	六戸町						85		策定済	
10-A7	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(2) 岡沼根古橋線ほか36路線 岡沼根古橋線1号橋ほか44橋	橋梁点検 N=45橋	六戸町						6			
10-A10	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(1) 赤田新敷線ほか6路線 赤田橋ほか7橋	計画策定 N=8橋	六戸町						10			
10-A11	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(2) 岡沼根古橋線ほか32路線 岡沼根古橋線1号橋ほか99橋	橋梁点検 N=40橋	六戸町						9			
10-A12	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(2) 七百・大曲線ほか1路線 柳沢橋ほか1橋	橋梁補修 N=2橋	六戸町						30			
10-A13	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(2) 七百高森線ほか1路線	舗装補修 L=1.5km	六戸町						50			
10-A14	道路	一般	六戸町	直接		市町村道	修繕	(2) 七百大曲線 柳沢橋	橋梁架替(改・老) N=1橋	六戸町						60			
											小計 (道路事業)		681						
											合計		681						

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
											合計		0				

C 効果促進事業 (該当なし)																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H26	H27	H28	H29	H30		
											合計		0			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
											合計		0		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	55	86	56	45	39
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	55	86	56	45	39
前年度からの繰越額 (d)	13	0	0	0	0
支払済額 (e)	68	86	56	45	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	-	

- ※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。